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Obiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimento

  
ConoscenzeConoscenze
Lo studenteLo studente che ha completato con successo il corso sarà in grado di dimostrare una solida conoscenza nei seguenti ambiti: che ha completato con successo il corso sarà in grado di dimostrare una solida conoscenza nei seguenti ambiti:

metodi e strumenti per la pianificazione ed il controllo dei progettimetodi e strumenti per la pianificazione ed il controllo dei progetti

  
Modalità di verifica delle conoscenzeModalità di verifica delle conoscenze

prova orale (include la risoluzione di esercizi di project management)prova orale (include la risoluzione di esercizi di project management)
prove in itinere (eventuali)prove in itinere (eventuali)
project workproject work

  
CapacitàCapacità
Lo studenteLo studente che ha completato con successo il corso ha la capacità di: che ha completato con successo il corso ha la capacità di:

modellare in modo efficace un progetto con diagrammi reticolarimodellare in modo efficace un progetto con diagrammi reticolari
studiarne la fattibilità ed individuare i punti criticistudiarne la fattibilità ed individuare i punti critici
proporre azioni proporre azioni di miglioramento (re-scheduling e variazioni di budget)di miglioramento (re-scheduling e variazioni di budget)
pianificare e analizzare le performance di un progetto ongoingpianificare e analizzare le performance di un progetto ongoing

  
Modalità di verifica delle capacitàModalità di verifica delle capacità
 Modalità di verifica delle capacità Modalità di verifica delle capacità

prova orale (include la risoluzione di esercizi di project management)prova orale (include la risoluzione di esercizi di project management)
progetto: lo studente dovrà preparare e presentare una relazione scritta che riporti i risultati dell'attività di progettoprogetto: lo studente dovrà preparare e presentare una relazione scritta che riporti i risultati dell'attività di progetto

      
ComportamentiComportamenti
Nell'ambito del corso studente potrà acquisire e/o sviluppare sensibilità alle problematiche di gestione dei progetti. Dunque:Nell'ambito del corso studente potrà acquisire e/o sviluppare sensibilità alle problematiche di gestione dei progetti. Dunque:

saper affrontare la pianificazione e controllo di un progetto, confrontandosi efficacemente con tutti gli attori del processosaper affrontare la pianificazione e controllo di un progetto, confrontandosi efficacemente con tutti gli attori del processo
saper gestire responsabilità di pianificazione e controllo di un progetto, rapportandosi in modo opportuno con il team di progettosaper gestire responsabilità di pianificazione e controllo di un progetto, rapportandosi in modo opportuno con il team di progetto

  
Modalità di verifica dei comportamentiModalità di verifica dei comportamenti
Modalità di verifica dei comportamentiModalità di verifica dei comportamenti

Durante il lavoro di gruppo sono verificate le modalità di definizione delle responsabilità, di gestione e organizzazione delle fasiDurante il lavoro di gruppo sono verificate le modalità di definizione delle responsabilità, di gestione e organizzazione delle fasi
progettualiprogettuali
Durante la prova orale sono verificate le modalità di pianificazione del lavoro, simulando attività di problem solving tipicheDurante la prova orale sono verificate le modalità di pianificazione del lavoro, simulando attività di problem solving tipiche
nell'ambito di progetti di miglioramentonell'ambito di progetti di miglioramento

  
Prerequisiti (conoscenze iniziali)Prerequisiti (conoscenze iniziali)
- Organizzazione Aziendale- Organizzazione Aziendale
- Statistica di base- Statistica di base
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- cost account e budgeting- cost account e budgeting

  
Indicazioni metodologicheIndicazioni metodologiche
Le ore di esercitazione sono dedicate all’acquisizione di metodologie e strumenti per la pianificazione e controllo dei progetti. A tal fine vengonoLe ore di esercitazione sono dedicate all’acquisizione di metodologie e strumenti per la pianificazione e controllo dei progetti. A tal fine vengono
creati dei gruppi di lavoro  e svolte esercitazioni in aula.creati dei gruppi di lavoro  e svolte esercitazioni in aula.
E’ previsto anche lo svolgimento in autonomia di un progetto, a cui saranno dedicate anche alcune esercitazioni (di inquadramento) durante leE’ previsto anche lo svolgimento in autonomia di un progetto, a cui saranno dedicate anche alcune esercitazioni (di inquadramento) durante le
settimane finali del corso.settimane finali del corso.
Gruppi di 3-4 persone. Le attività richieste sono le seguenti:Gruppi di 3-4 persone. Le attività richieste sono le seguenti:
1) studio di un caso, identificazione dei punti critici, analisi della situazione as-is a fronte di alcuni obiettivi strategici assegnati;1) studio di un caso, identificazione dei punti critici, analisi della situazione as-is a fronte di alcuni obiettivi strategici assegnati;
2) proposta di azioni di miglioramento con relativa analisi costi/benefici.2) proposta di azioni di miglioramento con relativa analisi costi/benefici.

  
Programma (contenuti dell'insegnamento)Programma (contenuti dell'insegnamento)
- I progetti: contesto e modalità di gestione- I progetti: contesto e modalità di gestione
- Il framework PMBOK: i processi di scope, time, cost e risk management- Il framework PMBOK: i processi di scope, time, cost e risk management
- Logiche di pianificazione e controllo dei progetti- Logiche di pianificazione e controllo dei progetti
- Tecniche e strumenti di pianificazione e controllo: WBS, Tecniche reticolari e Scheduling, budgeting, EVM- Tecniche e strumenti di pianificazione e controllo: WBS, Tecniche reticolari e Scheduling, budgeting, EVM
- Crashing e Fast Tracking- Crashing e Fast Tracking
- Esercitazioni su MS project- Esercitazioni su MS project
- Sistemi informativi di supporto: Project Management Information systems- Sistemi informativi di supporto: Project Management Information systems
- La gestione dei rischi di progetto- La gestione dei rischi di progetto
- Tecniche alternative di project management (panoramica): agile project management e advanced work packaging- Tecniche alternative di project management (panoramica): agile project management e advanced work packaging
- Seminari e testimonianze aziendali- Seminari e testimonianze aziendali
- Project Work- Project Work
  

  
Bibliografia e materiale didatticoBibliografia e materiale didattico
Sono svolte lezioni frontali con l’ausilio di slide fornite preventivamente attraverso la piattaforma di E-learning del polo; attraverso la stessaSono svolte lezioni frontali con l’ausilio di slide fornite preventivamente attraverso la piattaforma di E-learning del polo; attraverso la stessa
piattaforma è rilasciato anche del materiale aggiuntivo di approfondimento / ampliamento degli argomenti trattati e sono gestite le comunicazionipiattaforma è rilasciato anche del materiale aggiuntivo di approfondimento / ampliamento degli argomenti trattati e sono gestite le comunicazioni
con gli studenti. Il materiale didattico consiste inoltre in specifici capitoli di un libro e articoli rilasciati dal docente.con gli studenti. Il materiale didattico consiste inoltre in specifici capitoli di un libro e articoli rilasciati dal docente.
Alcuni riferimenti:Alcuni riferimenti:

PMBook PMIPMBook PMI
Tonchia, IL PROJECT MANAGEMENT, Il Sole 24 oreTonchia, IL PROJECT MANAGEMENT, Il Sole 24 ore
PORTABLE MBA in PROJECT MANAGEMENT, Edited by ERIC VERZUH, John Wiley & Sons, Inc.PORTABLE MBA in PROJECT MANAGEMENT, Edited by ERIC VERZUH, John Wiley & Sons, Inc.
ISO 10006 (La Qualità nei Progetti)ISO 10006 (La Qualità nei Progetti)

  
Indicazioni per non frequentantiIndicazioni per non frequentanti
Le slide sono disponibili attraverso la piattaforma di E-learning del polo di Ingegneria (previa iscrizione al corso) o vial email; attraverso la stessaLe slide sono disponibili attraverso la piattaforma di E-learning del polo di Ingegneria (previa iscrizione al corso) o vial email; attraverso la stessa
piattaforma è rilasciato anche del materiale aggiuntivo di approfondimento / ampliamento degli argomenti trattati e sono gestite le comunicazionipiattaforma è rilasciato anche del materiale aggiuntivo di approfondimento / ampliamento degli argomenti trattati e sono gestite le comunicazioni
con gli studenti. Il materiale didattico consiste inoltre in specifici capitoli di un libro e articoli rilasciati dal docente.con gli studenti. Il materiale didattico consiste inoltre in specifici capitoli di un libro e articoli rilasciati dal docente.
Il docente è disponibile su appuntamento per chiarimenti.Il docente è disponibile su appuntamento per chiarimenti.

  
Modalità d'esameModalità d'esame

L'esame è composto da una prova orale che preceduta dallo svolgimento di esercizi scritti rispettivamente focalizzati sulleL'esame è composto da una prova orale che preceduta dallo svolgimento di esercizi scritti rispettivamente focalizzati sulle
competenze di pianificazione e controllo dei progetti. Per gli esercizi è previsto un tempo massimo di un’ora.competenze di pianificazione e controllo dei progetti. Per gli esercizi è previsto un tempo massimo di un’ora.
Gli esercizi scritti sono superati se il candidato risolve sufficientemente gli esercizi proposti, dimostrando una conoscenzaGli esercizi scritti sono superati se il candidato risolve sufficientemente gli esercizi proposti, dimostrando una conoscenza
sufficiente sule tematiche valutate. Errori concettuali nell’applicazione delle logiche di pianificazione e controllo dei progetti,sufficiente sule tematiche valutate. Errori concettuali nell’applicazione delle logiche di pianificazione e controllo dei progetti,
costituiscono una carenza grave per la valutazione della prova.costituiscono una carenza grave per la valutazione della prova.

L'esame di norma dovrà esser svolto in una sola sessione, salvo gravi motivazioni o imprevisti.L'esame di norma dovrà esser svolto in una sola sessione, salvo gravi motivazioni o imprevisti.

La prova d'esame consiste inoltre in un colloquio tra il candidato e il docente, o anche tra il candidato e altri collaboratori delLa prova d'esame consiste inoltre in un colloquio tra il candidato e il docente, o anche tra il candidato e altri collaboratori del
docente titolare, tipicamente su due o tre argomenti inerenti al programma di riferimento. La durata del colloquio varia da 20 a 30docente titolare, tipicamente su due o tre argomenti inerenti al programma di riferimento. La durata del colloquio varia da 20 a 30
minutiminuti

La prova relativa al colloquio è superata se il candidato dimostra di non avere vuoti di preparazione ed è in grado di focalizzare /La prova relativa al colloquio è superata se il candidato dimostra di non avere vuoti di preparazione ed è in grado di focalizzare /
illustrare con il dovuto dettaglio l’argomento richiesto, nonché cogliere i diversi collegamenti con altri ambiti del corso. E’ inoltreillustrare con il dovuto dettaglio l’argomento richiesto, nonché cogliere i diversi collegamenti con altri ambiti del corso. E’ inoltre
fondamentale l’uso di un’appropriata terminologia. La prova è sicuramente non superata se il candidato non è in grado difondamentale l’uso di un’appropriata terminologia. La prova è sicuramente non superata se il candidato non è in grado di
esprimersi in modo chiaro, di usare la terminologia corretta, oppure se il candidato non rispondea domande di base.esprimersi in modo chiaro, di usare la terminologia corretta, oppure se il candidato non rispondea domande di base.

Al termine delle prove, se il candidato non ha svolto l'attività progettuale, verranno valutate eventuali domande integrative di taglioAl termine delle prove, se il candidato non ha svolto l'attività progettuale, verranno valutate eventuali domande integrative di taglio
tecnico/operativo (ed eventualmente ulteriori esercizi).tecnico/operativo (ed eventualmente ulteriori esercizi).
Tutte le parti sopra riportate concorrono al voto finale insieme ad una valutazione premiale sulle attività relative a un progetto. Il voto finale tieneTutte le parti sopra riportate concorrono al voto finale insieme ad una valutazione premiale sulle attività relative a un progetto. Il voto finale tiene
quindi conto sia della preparazione raggiunta dal candidato (sulla base delle elaborazioni scritte e della prova orale), sia della capacità diquindi conto sia della preparazione raggiunta dal candidato (sulla base delle elaborazioni scritte e della prova orale), sia della capacità di
analizzare e risolvere i problemi, sia della capacità di esprimersi in un linguaggio tecnico appropriato.analizzare e risolvere i problemi, sia della capacità di esprimersi in un linguaggio tecnico appropriato.
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Stage e tirociniStage e tirocini
PossibiliPossibili

  
Ultimo aggiornamento 02/10/2018 15:56Ultimo aggiornamento 02/10/2018 15:56
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